1. Radionica LEADER mreže Hrvatske, 2019., u suradnji s LAG-om Zagorje - Sutla

Zadaće i mogućnosti LAG-ova u provedbi LRS u okviru PRR 2014.-2020. – razmjena iskustava u provedbi podmjere 19.3

Tuhelj, 30. 01. – 01.02.2020.

Među-evaluacijsko izvješće provedbe LRS za period 2017.-2019. godina

LAG Zagorje – Sutla

Priprema za evaluaciju?

- **Rezultat unutarnje evaluacije** – utvrđivanje razine njezine uspješnosti ↔ sukladnost provedbe s planiranim akcijskim i financijskim planom provedbe ↔ **PROCJENA PROVEDBE**
  - očekivani rezultati vs. učinak LRS u okviru svakog cilja

- *U trenutku pisanja Evaluacijskog izvješća imali smo ukupno 4 isplaćena korisnika, od 33 odobrenih od strane UO-a LAG-a – nismo koristili metode vrednovanja sa samim krajnjim korisnicima (intervjui, fokus grupe, posjet lokacijama…)*

Sažetak Evaluacijskog izvješća LRS

- **Uvod** – kratka povijest LAG-a
- **Ciljevi LRS**
  - Prikaz CILJEVA ↔ Tipova operacija ↔ Financijska alokacija (%):
    - 1. LRS i **LRS nakon 4. izmjene**
- **Opis izmjena LRS**
- **Savjetovanja i animacija**

Npr. promocija putem emitiranja priloga na radio postajama (8 emitiranja na radio postajama o aktivnostima provedbe LRS); članci u tiskanim novinama (2 članka na temu LAG Natječaja TO 1.3.2 i TO 3.1.1. u Zagorskom listu i 3 članka o radu LAG-a u listu Glas Pregrade

Evaluacijski nalazi provedbe LRS

- Evaluacija indikatora provedbe LRS *(prikazani u Dodatku 7 LRS)* po:
  - **CILJU, AKTIVNOSTI i TIPU OPERACIJA**

    - Npr. za **Strateški cilj 1:** pokazatelj *Broj poljoprivrednih gospodarstava kojima je dodijeljena potpora za ulaganje u modernizaciju ili rekonstrukciju* krajem 2019. dostignuće je 23, a ciljana vrijednost 2023. godine je 23.

    - Npr. za **TO 1.3.2**. *Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava* Upravni odbor LAG-a odabrao je 16 projekata (ciljana vrijednost 2023. godine je 16). Financijska alokacija za navedenu TO je 26,22% od ukupnog iznosa sredstava.

- Primjer. Prikaz **TO 1.3.2.** i broj projekata po sektoru ulaganja (stočarstvo, voćarstvo…), tipu ulaganja (nabava mehanizacije, opreme,…), nositelju projekta iz osjetljivih skupina društva (mladi, žene, osobe s invaliditetom) te nositelju projekta koji su upisani u upisnik ekoloških proizvođača.

- **Projekti suradnje** (Podmjera 19.3.) – kratki opis gdje smo
- **Tekući rad LAGa i animacija** (Podmjera 19.4.) – opis stručne službe LAG-a, dodatne edukacije, usavršavanja i umrežavanja - *ovim aktivnostima najviše se ostvaruju zadani rezultati prioriteta 6 Europske unije - promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.*

- **Dodana vrijednost provedbi LRS –**
  - U svrhu jačanja lokalnih kapaciteta za provedbu LEADER-a, LAG je intenzivno radio na projektima koji se financiraju iz drugih izvora kao što su **Europski socijalni fond, Erasmus+, Europa za građane** i drugi, a koje je provodio samostalno ili s partnerima (sa članicama LAG-a te drugim udrugama i institucijama)
  - Kroz te projekte LAG indirektno doprinosi provedbi Lokalne razvojne strategije radeći na osnaživanju, socijalnom uključivanju i participaciji ranjivih grupa u razvoju lokalne zajednice te uspostavljanju novih lokalnih i međunarodnih suradnji s ciljem jačanja provedbe CLLD načela na području LAG-a

- **Zaključak –**

- Evaluacija LRS je rezultat okolnosti ukupne provedbe LRS (*ovisila o nizu faktora koje su dijelom bile izvan domene utjecaja LAG-a*) i naših aktualnih resursa

Plan evaluacije – 2021. godini

- **Vanjska evaluacija** – vrednovanje koje provodi neovisni stručnjak
  - METODE:
    - Analiza dokumenata
    - Analiza godišnjih izvješća o provedbi LRS
    - Intervjui - sa stručnim službama LAG-a
    - Anketni upitnici – provesti istraživanje među lokalnim dionicima (intervjui i fokus grupe s dionicima, posjet samim projektima i ulaganjima)
    - Izrada preporuka na temelju prikupljenih ulaznih podataka
    - Evaluacija primjene 7 načela LEADER-a
    - Mjerenje u okviru obveze doprinosa prioritetima i FP za PRR i horizontalna pitanja EU
  - REZULTAT:
    - Izvješće koje sadrži prikaz korištene metodologije, obuhvat ciljne skupine, prikupljene podatke, izvješće o postignuću zadanih indikatora na razini godine i za razdoblje evaluacije, preporuke o potrebi revizije strategije i daljnjeg rada na provedbi LRS-a te osvrt na ljudske kapacitete koji upravljaju provedbom

Međ-evaluacijsko izvješće provedbe LRS
za period 2017.-2019. godina

- dostupno na Internetskim stranicama LAG-a -

- Hvala na pažnji -

LAG Zagorje – Sutla