LEADER MREŽA HRVATSKE LEADER NETWORK CROATIA

SAVA LOKALNA AKCIJSKA GRUPA

3. Radionica LEDAER mreže Hrvatske u suradnji s LAG-om Sava, Društvom za razvoj slovenskega podeželja i Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske

---

Integrirani lokalni razvoj provedbom LEDAER/CLLD-a – uvod u vrednovanje LAG-ova/LRS i jačanje međusobne suradnje LAG-ova

Jastrebarsko, 13.-15. studenoga 2018.

PROJEKT SURADNJE: „BEE FRIENDS" – ISKUSTVA U PRIPREMI TRANSNACIONALNOG PROJEKTA SURADNJE

Iskustva u pripremi transnacionalnog projekta suradnje u okviru provedbe Podmjere 19.3 PRR RH 2014.-2020.

Jastrebarsko, 15. studenoga 2018.

LEADER MREŽA HRVATSKE LEADER NETWORK CROATIA

LAG Moslavina

Partneri u transnacionalnom projektu suradnje

2 poljska LAG-a:

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, sa sjedištem u Pszczyni – glavni partner/nositelj projekta
- Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – partner

2 hrvatska LAG-a:

- Lokalna akcijska grupa “Moslavina” – nacionalni koordinator
- Lokalna akcijska grupa “5” - partner

Cilj i budžet projekta "BEE FRIENDS"

- Glavni cilj projekta: Promocija područja partnerskih LAG-ova, posebice pčelarstva i jačanje razvojnih resursa tih područja, koji proizlazi iz pojedinih ciljeva partnera
- Planirano vrijeme provedbe projekta: **7 mjeseci** - od 1.11.2018. do 31.05.2019.
- Ukupan budžet projekta iznosi cca **102.000€**
  - ✓poljski LAG-ovi – 67.000€
  - ✓HR LAG-ovi – 35.000€, odnosno 259.000,00 HRK
- Sudionici projekta: pčelari i pčelarske udruge s područja partnera i ostali zainteresirani članovi LAG-a (dodatno kod poljskih LAG-ova – ranjive skupine)

Sporazum o suradnji

- Dogovorena suradnja u provedbi projekta još 2015.g (potpisan okvirni Sporazum između partnera), isto stavljeno u LRS LAG-ova partnera
- Poljski LAG-ovi nemaju mogućnost pripreme projekata suradnje (19.3.1.) pa je bila otežana priprema samog projekta (telefon, e-mail, manji sastanci)
- Komunikacija se odvija na engleskom jeziku (ali na prijedlog njihovih nadležnih tijela konačni Sporazum o suradnji je dvojezični poljsko/hrvatski)
- Poljaci predali projektnu dokumentaciju svojim nadležnim tijelima sredinom kolovoza (dobili odobrenje u listopadu), a hrvatski LAG-ovi krajem rujna

Projektne aktivnosti:

- 3 studijska putovanja radi razmijene iskustva i edukacije:
  - Studijsko putovanje na područje 2 poljska LAG-a (sredina prosinca)
  - Studijsko putovanje na područje LAG-a "Moslavina" (početak veljače)
  - Studijsko putovanje na području LAG-a "5" (travanj)
- Nabava opreme za promociju i prodaju pčelarskih proizvoda (medomati, štandovi, police, pletare, audio-video oprema)
- Priprema i izrada promotivnih materijala (leci, brošure, plakati, majice, torbe, kemijske…)
- Upravljanje projektom – sufinanciranje dijela plaće

Problemi i prijedlozi kod provedbe transnacionalnih projekata suradnje

- Problemi nastali kod pripreme transnacionalnog projekta suradnje:
  - Sporazum je morao nastati prije nego što smo dobili okvirni prijedlog sporazuma od APPRRR-a
  - budžet je u različitim valutama – razlika u tečaju
  - različita dinamika i vrijeme raspisa LEADER mjere
  - otežana priprema dokumentacije – zbog jezične barijere (RH dokumentacija kompliciranija za poljske partnere nego njihova za nas)

- Prijedlozi i preporuke za provedbu projekta suradnje:
  - Zbog navedenih problema, kratkog vremena za provedbu projekata i malog budžeta ići u međuteritorijalne projekte suradnje
  - broj partnere ne bi trebao biti prevelik, 3 - 5 partnera

Problemi i prijedlozi kod provedbe transnacionalnih projekata suradnje

- Prijedlog LAG-ovima da se svakako ide na pripremu projekta preko 19.3.1. i prvo dobro zajednički osmisle i razrade planirane aktivnosti i budžet (zbog više razloga)
- Prije izrade okvirnog financijskog plana dobro predvidjeti sve vrste troškova jer se kod prijave, za određenu aktivnost moraju unijeti sve šifre po kojima se namjerava tražiti povrat u ZZI
- Kod provedbe se još uvijek nailazi na dosta stvari koje nisu jasno definirane u pravilniku i natječaju (npr. uključivanje sudionika u aktivnosti projekta, a koji nisu članovi, zaposlenici ili volonteri LAG-a?, označavanje….)

Prijedlog za 2. međuteritorijalni projekt suradnje

- U LRS LAG-a "Moslavina" planirana su 2 projekta suradnje
- 2. projekt se namjerava provoditi s domaćim LAG-ovima i u istom je LAG "Moslavina" spreman biti nositelj projekta
- Projekt iz ruralnog turizma bi se odnosio na "Brendiranje regije", što ostavlja veliku mogućnost za planirane aktivnosti
- Planirane aktivnosti LAG-a "Moslavina" (uz neizostavnu razmijenu iskustva s partnerima)bile bi; objedinjavanje turističke ponude i ostalih specifičnosti LAG-a (prirodna, kulturna, tradicijska bogatsva, autohtoni proizvodi i sl.) putem karti, interaktivnih mapa i brošura uz osmišljavanje zanimljivog turističkog vikend paketa koji bi se pripremio za putničke agencije "Upoznajmo Moslavinu" ili "Moslavina potpuno iznenađenje!"

Zahvaljujemo na pažnji i želimo vam uspješan rad!

Više informacija

www.lag-moslavina.hr

091 4432 010

anica.lenart@lag-moslavina.hr

LEADER MREŽA HRVATSKE LEADER NETWORK CROATIA

LAG Moslavina